

wskaźniki	Jednostka	rok	2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015	
			półrocze	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I
Oś priorytetowa 1. Rozwój przedsiębiorczości																				
WSKAŹNIKI PRODUKTU																				
wskaźnik 1 Liczba projektów z zakresu bezpośredniej pomocy inwestycyjnej dla małych i średnich przedsiębiorstw : W tym: P.8.2.1	szt.	realizacja	0	0	0	0	19	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wart. Docelowa	-		-		-		300		-		-		700		-		1000	
		Wart. Bazowa	0																	
mikro do 9	szt.	realizacja	0	0	0	0	8	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wart. Docelowa	-		-		-		150		-		-		250		-		350	
		wart. Bazowa	0																	
małe do 49	szt.	realizacja	0	0	0	0	6	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wart. Docelowa	-		-		-		90		-		-		300		-		450	
		wart. Bazaowa	0																	
średnie do 249	szt.	realizacja	0	0	0	0	5	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wart. Docelowa	-		-		-		60		-		-		150		-		200	
		wart. bazowa	0																	
Wskaźnik 2 Liczba projektów dotyczących wsparcia IOB oraz funduszy pożyczkowych i gwarancyjnych	szt.	realizacja	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wart. Docelowa	-		-		-		16		-		-		40		-		50	

n P.3.2.1/ P.5.8.1 P.5.8.2		wart. Bazowa	0																	
Wskaźnik 3 Wartość pożyczek i gwarancji udzielonych przez fundusze pożyczkowe i gwarancyjne R.5.8.2 R.5.8.4	mln zł	realizacja	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wart. Docelowa	-		-		-		80		-		-		130		-		200	
		wart. bazowa	0																	
WSKAŹNIKI REZULTATU																				
Wskaźnik 4 Dodatkowe inwestycje w MŚP wykreowane dzięki wsparciu	mln eur	realizacja	0	0	0	0	0	0,325	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wart. Docelowa	-		-		-		18		-		-		43		-		60	
		wart. bazowa	1937603,0 (w tys. Zł) - (wskaźnik kontekstowy - nakłady inwestycyjne przedsiębiorstw)																	
Wskaźnik 5 Liczba utworzonych miejsc pracy we wspartych MŚP (brutto, zatrudnienie w pełnym wymiarze) w tym: R.100	szt.	realizacja	0	0	0	0	0	220,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wart. Docelowa	-		-		-		500		-		-		800		-		1 300	
		wart. bazowa	0																	
mężczyźni	szt.	realizacja	0	0	0	0	0	165,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wart. Docelowa	-		-		-		380		-		-		560		-		900	
		wart. bazowa	0																	
kobiety	szt.	realizacja	0	0	0	0	0	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wart. Docelowa	-		-		-		120		-		-		240		-		400	

		wart. bazowa	0																	
Działanie 1.1 Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw																				
WSKAŹNIKI PRODUKTU																				
wskaźnik 1 Liczba projektów z zakresu bezpośredniej pomocy inwestycyjnej dla małych i średnich przedsiębiorstw w tym: P.8.2.1	szt.	realizacja	0	0	0	0	19	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Wart. Docelowa	-		-		-		300		-		-		700		-		1 000	
		wart. bazowa	0																	
mikro do 9	szt.	realizacja	0	0	0	0	8	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Wart. Docelowa	-		-		-		150		-		-		250		-		350	
		wart. bazowa	0																	
małe do 49	szt.	realizacja	0	0	0	0	6	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Wart. Docelowa	-		-		-		90		-		-		300		-		450	
		wart. Bazowa	0																	
średnie do 249	szt.	realizacja	0	0	0	0	5	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Wart. Docelowa	-		-		-		60		-		-		150		-		200	
		wart. bazowa	0																	
WSKAŹNIKI REZULTATU																				
Wskaźnik 2 Dodatkowe inwestycje w MŚP wykreowane dzięki wsparciu	mln euro	realizacja	0	0	0	0	0	0,325	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Wart. Docelowa	-		-		-		18		-		-		42		-		58	
		wart. Bazowa	1937603,0 (w tys. zł) - (wskaźnik kontekstowy - nakłady inwestycyjne przedsiębiorstw)																	
Wskaźnik 3 Liczba utworzonych miejsc pracy we wspartych		realizacja	0	0	0	0	0	220,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

we wspartych MSP (brutto, zatrudnienie w pełnym wymiarze) w tym: R.100	szt.	Wart. Docelowa	-	-	-	-	495	-	-	-	-	-	-	785	-	-	1 270	
		wart. Bazowa	0															
mężczyźni	szt.	realizacja	0	0	0	0	0	165,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wart. Docelowa	-	-	-	-	-	378	-	-	-	-	-	550	-	-	885	
		wart. Bazowa	0															
kobiety	szt.	realizacja	0	0	0	0	0	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wart. Docelowa	-	-	-	-	-	117	-	-	-	-	-	235	-	-	385	
		wart. Bazowa	0															
Działanie 1.2 Tworzenie i rozwój powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw																		
WSKAŹNIKI PRODUKTU																		
Wskaźnik 1 Liczba projektów realizowanych przez grupy przedsiębiorstw P.3.1.1	szt.	realizacja	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wart. docelowa	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	4	-	-	5	
		wart. Bazowa	0															
WSKAŹNIKI REZULTATU																		
Wskaźnik 2 dodatkowe inwestycje w MSP wykreowane dzięki wsparciu	mln euro	realizacja	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wart. Docelowa	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	1	-	-	2	
		wart. Bazowa	1937603,0 (w tys. Zł) - (wskaźnik kontekstowy - nakłady inwestycyjne przedsiębiorstw)															
Wskaźnik 3 Liczba utworzonych miejsc pracy we wspartych MSP (brutto, zatrudnienie w pełnym wymiarze) w	szt.	realizacja	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wart. Docelowa	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	15	-	-	30	

tym: mężczyźni i kobiety R.100		wart. Bazowa	0																							
Działanie 1.3 Tworzenie i rozbudowa funduszy pożyczkowych i gwarancyjnych																										
WSKAŹNIKI PRODUKTU																										
Wskaźnik 1 Liczba projektów dotyczących wsparcia funduszy pożyczkowych i gwarancyjnych P.5.8.1/ P.5.8.2	szt.	realizacja	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
		Wart. Docelowa	-			-			-			1			-			2			-			3		
		wart. Bazowa	0																							
Wskaźnik 2 Wartość pożyczek i gwarancji udzielonych przez fundusze pożyczkowe i gwarancyjne R.5.8.2/ R.5.8.4	mln zł	realizacja	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
		Wart. Docelowa	-			-			-			80			-			130			-			200		
		wart. Bazowa	0																							
Działanie 1.4 Wsparcie inwestycyjne dla instytucji otoczenia biznesu																										
WSKAŹNIKI PRODUKTU																										
Wskaźnik 1 Liczba projektów dotyczących wsparcia IOB P.3.2.1	szt.	realizacja	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
		Wart. Docelowa	-			-			-			15			-			38			-			47		
		wart. Bazowa	0																							
Oś priorytetowa 2. Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu																										
WSKAŹNIKI PRODUKTU																										
Wskaźnik 1 Liczba projektów z		realizacja	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							

zakresu społeczeństwa informacyjnego,	szt.	Wart. Docelowa	-	-	-	6	-	-	8	-	10										
		wart. Bazowa	0																		
w tym e-usług	szt.	realizacja	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Wart. Docelowa	-	-	-	4	-	-	6	-	8										
		wart. Bazowa	0																		
Wskaźnik 2 Liczba projektów z zakresu B+R realizowanych w małych i średnich przedsiębiorstwach P.7.1.1	szt.	realizacja	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Wart. Docelowa	-	-	-	7	-	-	12	-	20										
		wart. Bazowa	0																		
Wskaźnik 3 liczba projektów współpracy pomiędzy instytucjami produkcyjnymi a badawczymi	szt.	realizacja	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		cel	-	-	-	3	-	-	7	-	12										
		wart. Bazowa	0																		
Wskaźnik 4 Powierzchnia utworzonych terenów inwestycyjnych P.8.1.2	ha	realizacja	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Wart. Docelowa	-	-	-	100	-	-	170	-	250										
		wart. Bazowa	0																		
Wskaźnik 5 Długość sieci szerokopasmowej P.10.1.1	km	realizacja	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Wart. Docelowa	-	-	-	40	-	-	60	-	70										
		wart. Bazowa	0																		
Wskaźnik 6 Liczba projektów:	szt.																				

a) promujących biznes, przedsiębiorc zość i nowe technologie	szt.	realizacja	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wart. Docelowa	-	-	-	-	-	2	-	-	6	-	10						
		wart. Bazowa	0																
b) promujących region jego potencjał gospodarczy turystyczny i produkty regionalne	szt.	realizacja	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wart. Docelowa	-	-	-	-	-	3	-	-	5	-	7						
		wart. Bazowa	0																
Wskaźnik 7 Liczba zainstalowan ych aplikacji P.11.1.1	szt.	realizacja	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wart. Docelowa	-	-	-	-	-	80	-	-	150	-	200						
		wart. Bazowa	0																
WSKAŹNIKI REZULTATU																			
Wskaźnik 8 Liczba podłączeń do Internetu szerokopasm owego, w tym: R.10.1.2/ R.10.1.3	szt.	realizacja	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		wart. celowa	-	-	-	-	-	5 100	-	-	10 150	-	15 200						
		wart. Bazowa	0																
Gospodarstw a domowe	szt.	realizacja	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wart. Docelowa	-	-	-	-	-	5 000	-	-	10 000	-	15 000						
		wart. Bazowa	0																
MŚP	szt.	realizacja	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wart. Docelowa	-	-	-	-	-	50	-	-	80	-	100						
		wart. Bazowa	0																
Szkoły	szt.	realizacja	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wart. Docelowa	-	-	-	-	-	50	-	-	70	-	100						

		wart. Bazowa	0																	
Wskaźnik 9 Liczba osób, które uzyskały dostęp do szerokopasmowego Internetu w wyniku realizacji projektów R.10.1.1	tys. Osób	realizacja	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wart. Docelowa	-	-	-	-	15	-	-	30	-	45								
		wart. Bazowa	13,5 % (wskaźnik kontekstowy-gospodarstwa domowe wyposażone w komputer osobisty z dostępem do internetu w % ogółu gospodarstw domowych)																	
Wskaźnik 10 Liczba usług publicznych zrealizowanych on-line P.13.3.1/ P.13.3.2/ P.13.3.3/ P.13.3.4	osoba	realizacja	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wart. Docelowa	-	-	-	-	800	-	-	900	-	1 000								
		wart. Bazowa	0																	
Wskaźnik 11 Liczba osób korzystających z usług on-line R.13.3.1	tys. Osób	realizacja	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wart. Docelowa	-	-	-	-	80	-	-	90	-	100								
		wart. Bazowa	0																	
Wskaźnik 12 Liczba utworzonych miejsc pracy w zakresie B+R - tylko etaty badawcze (preferowany okres 5 lat po rozpoczęciu projektu) R.101	szt.	realizacja	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wart. Docelowa	-	-	-	-	25	-	-	50	-	70								
		wart. Bazowa	0																	
Działanie 2.1 Rozwój innowacji oraz wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora "badania i rozwój"																				
WSKAŹNIKI PRODUKTU																				

Wskaźnik 1 Liczba projektów z zakresu B+R realizowanych w małych i średnich przedsiębiorstwach P.7.1.1	szt.	realizacja	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wart. Docelowa	-		-		-		7		-		-		12		-		20	
		wart. Bazowa	0																	
Wskaźnik 2 Liczba projektów współpracy pomiędzy instytucjami produkcyjnymi a badawczymi	szt.	realizacja	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wart. Docelowa	-		-		-		3		-		-		7		-		12	
		wart. Bazowa	0																	
WSKAŹNIKI REZULTATU																				
Wskaźnik 3 Liczba utworzonych miejsc pracy w zakresie B+R - tylko etaty badawcze (preferowany okres 5 lat po rozpoczęciu projektu) R.101	szt.	realizacja	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wart. Docelowa	-		-		-		25		-		-		50		-		70	
		wart. Bazowa	0																	
Działanie 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego																				
WSKAŹNIKI PRODUKTU																				

Wskaźnik 1 Liczba projektów z zakresu społeczeństwa informacyjnego, w tym:	szt.	realizacja	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Wart. Docelowa	-		-		-		6		-		-		8		-		10	
		wart. Bazowa	0																	
dotyczących e-usług	szt.	realizacja	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Wart. Docelowa	-		-		-		4		-		-		6		-		8	
		wart. Bazowa	0																	
Wskaźnik 2 Długość sieci szerokopasmowej P.10.1.1	km	realizacja	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Wart. Docelowa	-		-		-		40		-		-		60		-		70	
		wart. Bazowa	0																	
Wskaźnik 3 Liczba zainstalowanych aplikacji (szt) P.11.1.1	szt.	realizacja	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Wart. Docelowa	-		-		-		80		-		-		150		-		200	
		wart. Bazowa	0																	
WSKAŹNIKI REZULTATU																				
Wskaźnik 4 Liczba połączeń do Internetu szrokopasmo wego, w tym: R.10.1.2/ R.10.1.3	szt.	realizacja	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Wart. Docelowa	-		-		-		5 100		-		-		10 150		-		15 200	
		wart. Bazowa	0																	
Gospodarstwa domowe	szt.	realizacja	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Wart. Docelowa	-		-		-		5 000		-		-		10 000		-		15 000	
		wart. Bazowa	0																	
MŚP	szt.	realizacja	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Wart. Docelowa	-		-		-		50		-		-		80		-		100	
		wart. Bazowa	0																	

Szkoły	szt.	realizacja	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wart. Docelowa	-	-	-	-	-	50	-	-	70	-	100						
		wart. Bazowa	0																
Wskaźnik 5 Liczba osób, które uzyskały dostęp do szerokopasmowego Internetu w wyniku realizacji projektów R.10.1.1	tys osób	realizacja	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wart. Docelowa	-	-	-	-	-	15	-	-	30	-	45						
		wart. Bazowa	13,5 % (wskaźnik kontekstowy-gospodarstwa domowe wyposażone w komputer osobisty z dostępem do internetu w % ogółu gospodarstw domowych)																
Wskaźnik 6 Liczba usług publicznych zrealizowanych on-line P.13.3.1/ P.13.3.2/ P.13.3.3/ P.13.3.4	osoba	realizacja	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wart. Docelowa	-	-	-	-	-	800	-	-	900	-	1 000						
		wart. Bazowa	0																
Wskaźnik 7 Liczba osób korzystających z usług on-line R.13.3.1	tys. osób	realizacja	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wart. Docelowa	-	-	-	-	-	80	-	-	90	-	100						
		wart. Bazowa	0																
Działanie 2.3 Promocja gospodarcza i turystyczna regionu																			
WSKAŹNIKI PRODUKTU																			
Wskaźnik 1 Liczba projektów:																			
a) promujących biznes, przedsiębiorczość i nowe technologie	szt.	realizacja	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wart. Docelowa	-	-	-	-	-	2	-	-	6	-	10						
		wart. Bazowa	0																

b) promujących region jego potencjał gospodarczy turystyczny i produkty regionalne	szt.	realizacja	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Wart. Docelowa	-		-		-		3		-		-		5		-		7	
		wart. Bazowa	0																	
Działanie 2.4 Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych																				
WSKAŹNIKI PRODUKTU																				
Wskaźnik 1 Powierzchnia utworzonych terenów inwestycyjnych P.8.1.2	ha	realizacja	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Wart. Docelowa	-		-		-		100		-		-		170		-		250	
		wart. Bazowa	0																	
Oś priorytetowa 3 Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu																				
WSKAŹNIKI PRODUKTU																				
Wskaźnik 1 Liczba projektów z zakresu transportu w tym:	szt.	realizacja	0	0	0	0	4	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		wart. celowa	-		-		-		41		-		-		81		-		136	
		wart. Bazowa	0																	
drogowego	szt.	realizacja	0	0	0	0	4	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Wart. Docelowa	-		-		-		40		-		-		80		-		135	
		wart. Bazowa	0																	

kolejowego	szt.	realizacja	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wart. Docelowa	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1
		wart. Bazowa	0																
Wskaźnik 2 Długość zbudowanych nowych dróg, w tym: P.23.1.1/ P.23.1.2/ P.23.1.3	km	realizacja	0	0	0	0	0	4,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wart. Docelowa	-	-	-	-	-	11	-	-	-	-	22	-	-	-	-	33	
		wart. Bazowa	12084 km - (wskaźnik kontekstowy - długość dróg publicznych o twardej nawierzchni ogółem)																
wojewódzkich	km	realizacja	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wart. Docelowa	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	0	-	-	0	
		wart. Bazowa	1069 km - (wskaźnik kontekstowy - długość dróg wojewódzkich o twardej nawierzchni)																
powiatowych	km	realizacja	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wart. Docelowa	-	-	-	-	-	3	-	-	-	5	-	-	-	-	-	8	
		wart. Bazowa	5600 km - (wskaźnik kontekstowy - długość dróg powiatowych o twardej nawierzchni)																
gminnych	km	realizacja	0	0	0	0	0	4,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wart. Docelowa	-	-	-	-	-	8	-	-	-	17	-	-	-	-	-	25	
		wart. Bazowa	4650 km - (wskaźnik kontekstowy - długość dróg gminnych o twardej nawierzchni)																
Wskaźnik 3 Długość zmodernizowanych dróg, w tym: P.23.2.1/ P.23.2.2/ P.23.2.3	km	realizacja	0	0	0	0	18,33	51,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wart. Docelowa	-	-	-	-	-	168	-	-	-	336	-	-	-	-	-	448	
		wart. Bazowa	12084 km - (wskaźnik kontekstowy - długość dróg publicznych o twardej nawierzchni ogółem)																
wojewódzkich	km	realizacja	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wart. Docelowa	-	-	-	-	-	37	-	-	-	74	-	-	-	-	-	112	
		wart. Bazowa	0																

wojewódzkich	km	wart. Bazowa	1069 km - (wskaźnik kontekstowy - długość dróg wojewódzkich o twardej nawierzchni)																	
powiatowych	km	realizacja	0	0	0	0	14,5	19,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wart. Docelowa	-		-		-		32		-		-		65		-		84	
		wart. Bazowa	5600 km - (wskaźnik kontekstowy - długość dróg powiatowych o twardej nawierzchni)																	
gminnych	km	realizacja	0	0	0	0	3,83	31,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wart. Docelowa	-		-		-		99		-		-		197		-		252	
		wart. Bazowa	4650 km - (wskaźnik kontekstowy - długość dróg gminnych o twardej nawierzchni)																	
WSKAŹNIKI REZULTATU																				
Oszczędność czau (w euro) na nowowbudowanych i zmodernizowanych drogach wojewódzkich, powiatowych i gminnych, W przewozach pasażerskich i towarowych) R.23.1.1/ R.23.1.2/ R.23.2.1/ R.23.2.2	euro	realizacja	0	0	0	0	0	630 335	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wart. Docelowa	-		-		-		2 207 387		-		-		13 509 883		-		30 649 407	
		wart. Bazowa	0																	
Działanie 3.1 Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym																				
WSKAŹNIKI PRODUKTU																				
Wskaźnik 1 Liczba projektów z	ost	realizacja	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

zakresu transportu, w tym:	szt.	Wart. Docelowa	-	-	-	-	6	-	-	-	-	8	-	-	-	-	11	
		wart. Bazowa	0															
drogowego	szt.	realizacja	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wart. Docelowa	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	7	-	-	-	-	10
		wart. Bazowa	0															
kolejowego	szt.	realizacja	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wart. Docelowa	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
		wart. Bazowa	0															
Wskaźnik 2 Długość zbudowanych nowych dróg, w tym: P.23.1.1/ P.23.1.2/	km	realizacja	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wart. Docelowa	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	5	-	-	-	-	8
		wart. Bazowa	0															
wojewódzkich	km	realizacja	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wart. Docelowa	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0
		wart. Bazowa	0															
powiatowych	km	realizacja	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wart. Docelowa	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	5	-	-	-	-	8
		wart. Bazowa	0															
Wskaźnik 3 Długość zmodernizowanych dróg, w tym: P.23.2.1/ P.23.2.2/	km	realizacja	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wart. Docelowa	-	-	-	-	-	45	-	-	-	-	90	-	-	-	-	132
		wart. Bazowa	0															
		realizacja	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

wojewódzkich	km	Wart. Docelowa	-	-	-	-	37	-	-	-	-	-	-	74	-	-	-	112	
		wart. Bazowa	0																
powiatowych	km	realizacja	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wart. Docelowa	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	16	-	-	-	20
		wart. Bazowa	0																
WSKAŹNIKI REZULTATU																			
Wskaźnik 4 Oszczędność czau (w euro) na nowowytbudowanych i zmodernizowanych drogach , wojewódzkich , powiatowych w przewozach pasażerskich i towarowych) R.23.1.1/ R.23.1.2/ R.23.2.1/ R.23.2.2	euro	realizacja	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wart. Docelowa	-	-	-	-	-	1 324 432	-	-	-	-	-	-	8 105 930	-	-	-	18 389 644
		wart. Bazowa	0																
Działanie 3.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury komunikacyjnej																			
WSKAŹNIKI PRODUKTU																			
Wskaźnik 1 Liczba projektów z zakresu transportu, w tym drogowego :	szt.	realizacja	0	0	0	0	4	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wart. Docelowa	-	-	-	-	-	-	35	-	-	-	-	-	73	-	-	-	125
		wart. Bazowa	0																
Wskaźnik 2 Długość		realizacja	0	0	0	0	0	4,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

zbudowanych nowych dróg gminnych P. 23.2.3	km	Wart. Docelowa	-	-	-	-	8	-	-	-	17	-	25								
		wart. Bazowa	0																		
Wskaźnik 3 Długość zmodernizowanych dróg, w tym: P.23.2.2/ P.23.2.3	km	realizacja	0	0	0	0	18,33	51,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		wart. celowa	-	-	-	-	-	-	123	-	-	-	246	-	316						
		wart. Bazowa	0																		
powiatowych	km	realizacja	0	0	0	0	14,5	19,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Wart. Docelowa	-	-	-	-	-	-	24	-	-	-	49	-	64						
		wart. Bazowa	0																		
gminnych	km	realizacja	0	0	0	0	3,83	31,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Wart. Docelowa	-	-	-	-	-	-	99	-	-	-	197	-	252						
		wart. Bazowa	0																		
WSKAŹNIKI REZULTATU																					
Wskaźnik 4 Oszczędność czasu (w euro) na nowowybudowanych i zmodernizowanych drogach powiatowych i gminnych, W przewozach pasażerskich i towarowych) R.23.1.1/ R.23.1.2/ R.23.2.1/ R.23.2.2	euro	realizacja	0	0	0	0	0	630 335	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Wart. Docelowa	-	-	-	-	-	-	882 955	-	-	-	5 403 953	-	12 259 763						
		wart. Bazowa	0																		
Oś priorytetowa 4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej																					
WSKAŹNIKI PRODUKTU																					

Wskaźnik 1 Liczba projektów z zakresu ochrony środowiska w tym:	szt.	realizacja	0	0	0	0	0	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wart. Docelowa	-		-		-		17		-		-		29		-		43	
		wart. Bazowa	0																	
gospodarki odpadami	szt.	realizacja	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wart. Docelowa	-		-		-		4		-		-		5		-		6	
		wart. Bazowa	0																	
poprawy jakości powietrza	szt.	realizacja	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wart. Docelowa	-		-		-		3		-		-		4		-		5	
		wart. Bazowa	0																	
gospodarki wodnokanalizacyjnej	szt.	realizacja	0	0	0	0	0	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wart. Docelowa	-		-		-		10		-		-		20		-		32	
		wart. Bazowa	0																	
Wskaźnik 2 Liczba projektów z zakresu energii, w tym:	szt.	realizacja	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wart. Docelowa	-		-		-		6		-		-		12		-		19	
		wart. Bazowa	0																	
energii odnawialnej	szt.	realizacja	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wart. Docelowa	-		-		-		5		-		-		10		-		15	
		wart. Bazowa	0																	

Wskaźnik 3 Liczba projektów z zakresu zapobiegania zagrożeniom przyrodniczym	szt.	realizacja	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Wart. Docelowa	-		-		-		1		-		-		1		-		2	
		wart. Bazowa	0																	
WSKAŹNIKI REZULTATU																				
Wskaźnik 4 Liczba osób przyłączonych do wodociągu w wyniku realizacji projektu R.45.1.1	osoba	realizacja	0	0	0	0	0	945	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wart. Docelowa	-		-		-		2 000		-		-		3 500		-		5 500	
		wart. Bazowa	1050,8 (w tys.) (wskaźnik kontekstowy-ludność korzystająca z wodociągów)																	
Wskaźnik 5 Liczba osób przyłączonych do kanalizacji w wyniku realizacji projektu R.46.1.2	osoba	realizacja	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wart. Docelowa	-		-		-		2 000		-		-		2 000		-		4 000	
		wart. Bazowa	571,3 (w tys.) (wskaźnik kontekstowy-ludność korzystająca z kanalizacji)																	
Wskaźnik 6 Potencjalna wytworzona moc zainstalowana		realizacja	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wart. Docelowa	-		-		-		0,3		-		-		0,7		-		1,5	

o z odnawialnych źródeł energii uzyskana w wyniku realizacji projektów R.39.1.1/ R.40.1.1/ R.41.1.5/ R.42.1.1	MWh	wart. Bazowa	3,3 (MW) - (wskaźnik kontekstowy-ilość energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych)																	
Wskaźnik 7 Liczba osób zabezpieczon ych przed powodzią R.53.2.3	osoba	realizacja	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wart. Docelowa	-		-		-		5 000		-		-		5 000		-		10 000	
		wart. Bazowa	0																	
Wskaźnik 8 Liczba osób objętych selektywną zbiórką odpadów w wyniku realizacji projektów R.44.1.1	osoba	realizacja	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wart. Docelowa	-		-		-		100 000		-		-		140 000		-		150 000	
		wart. Bazowa	0																	
Wskaźnik 9 Powierzchnia zrekultywowa na/odzyskana P.50.1.1	m2	realizacja	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wart. Docelowa	-		-		-		2		-		-		3		-		8	
		wart. Bazowa	2,3 (%) - (wskaźnik kontekstowy - powierzchnia zrekultywowanych i zagospodarowanych terenów do ogółu wymagających rekultywacji)																	
Działanie 4.1 Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej																				
WSKAŹNIKI PRODUKTU																				
Wskaźnik 1 Liczba projektów z zakresu ochrony środowiska w tym:	szt.	realizacja	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wart. Docelowa	-		-		-		6		-		-		11		-		15	
		wart. Bazowa	0																	

gospodarki odpadami	szt.	realizacja	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Wart. Docelowa	-		-		-		1		-		-		2		-		3	
		wart. Bazowa	0																	
poprawy jakości powietrza	szt.	realizacja	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Wart. Docelowa	-		-		-		0		-		-		1		-		2	
		wart. Bazowa	0																	
gospodarki wodnokanalizacyjnej	szt.	realizacja	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Wart. Docelowa	-		-		-		5		-		-		8		-		10	
		wart. Bazowa	0																	
Wskaźnik 2 Liczba projektów z zakresu energii, w tym (szt):	szt.	realizacja	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Wart. Docelowa	-		-		-		2		-		-		5		-		7	
		wart. Bazowa	0																	
energii odnawialnej	szt.	realizacja	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Wart. Docelowa	-		-		-		1		-		-		3		-		5	
		wart. Bazowa	0																	
Wskaźnik 3 Liczba projektów z zakresu zapobiegania zagrożeniom przyrodniczym	szt.	realizacja	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Wart. Docelowa	-		-		-		1		-		-		1		-		1	
		wart. Bazowa	0																	
WSKAŹNIKI REZULTATU																				
Wskaźnik 4 Liczba osób		realizacja	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Wart. Docelowa	-		-		-		1 000		-		-		1 500		-		2 000	

przyłączonych do wodociągu w wyniku realizacji projektów R.45.1.1	osoba	wart. Bazowa	1050,8 (w tys.) (wskaźnik kontekstowy-ludność korzystająca z wodociągów)																	
Wskaźnik 5 Liczba osób przyłączonych do kanalizacji w wyniku realizacji projektów R.46.1.2	osoba	realizacja	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wart. Docelowa	-		-		-		1 000		-		-		1 000		-		2 000	
		wart. Bazowa	571,3 (w tys.) (wskaźnik kontekstowy-ludność korzystająca z kanalizacji)																	
Wskaźnik 6 Potencjalna wytworzona moc zainstalowana z odnawialnych źródeł energii uzyskana w wyniku realizacji projektów R.39.1.1/ R.40.1.1/ R.41.1.5/ R.42.1.1	MWh	realizacja	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wart. Docelowa	-		-		-		0,2		-		-		0,5		-		1	
		wart. Bazowa	3,3 (MW) - (wskaźnik kontekstowy-ilość energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych)																	
Wskaźnik 7 Liczba osób zabezpieczonych przed powodzią R.53.2.3	osoba	realizacja	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wart. Docelowa	-		-		-		4 000		-		-		4 000		-		8 000	
		wart. Bazowa	0																	
Wskaźnik 8 Liczba osób objętych selektywną zbiórką	osoba	realizacja	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wart. Docelowa	-		-		-		70 000		-		-		100 000		-		100 000	

odpadów w wyniku realizacji projektów R.44.1.1		wart. Bazowa	0																	
Wskaźnik 9 Powierzchnia zrekultywowana/odzyskana P.50.1.1	ha	realizacja	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wart. Docelowa	-		-		-		1		-		-		2		-		6	
		wart. Bazowa	2,3 (%) - (wskaźnik kontekstowy - powierzchnia zrekultywowanych i zagospodarowanych terenów do ogółu wymagających rekultywacji)																	
Działanie 4.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej																				
WSKAŹNIKI PRODUKTU																				
Wskaźnik 1 Liczba projektów z zakresu ochrony środowiska w tym:	szt.	realizacja	0	0	0	0	0	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wart. Docelowa	-		-		-		11		-		-		18		-		28	
		wart. Bazowa	0																	
gospodarki odpadami	szt.	realizacja	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wart. Docelowa	-		-		-		3		-		-		3		-		3	
		wart. Bazowa	0																	
poprawy jakości powietrza	szt.	realizacja	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wart. Docelowa	-		-		-		3		-		-		3		-		3	
		wart. Bazowa	0																	
gospodarki wodnokanalizacyjnej	szt.	realizacja	0	0	0	0	0	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wart. Docelowa	-		-		-		5		-		-		12		-		22	
		wart. bazowa	0																	
Wskaźnik 2 Liczba projektów		realizacja	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

projektów z zakresu energii, w tym:	szt.	Wart. Docelowa	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	12	
		wart. Bazowa	0																	
energii odnawialnej	szt.	realizacja	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wart. Docelowa	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	10
		wart. Bazowa	0																	
Wskaźnik 3 Liczba projektów z zakresu zapobiegania zagrożeniom przyrodniczym	szt.	realizacja	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wart. Docelowa	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
		wart. Bazowa	0																	
WSKAŹNIKI REZULTATU																				
Wskaźnik 4 Liczba osób przyłączonych do wodociągu w wyniku realizacji projektu R.45.1.1	osoba	realizacja	0	0	0	0	0	945	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wart. Docelowa	-	-	-	-	-	1 000	-	-	-	-	-	-	2 000	-	-	-	-	3 500
		wart. Bazowa	1050,8 (w tys.) (wskaźnik kontekstowy-ludność korzystająca z wodociągów)																	
Wskaźnik 5 Liczba osób przyłączonych do kanalizacji w wyniku realizacji projektu R.46.1.2	osoba	realizacja	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wart. Docelowa	-	-	-	-	-	1 000	-	-	-	-	-	-	1 000	-	-	-	-	2 000
		wart. Bazowa	571,3 (w tys.) (wskaźnik kontekstowy-ludność korzystająca z kanalizacji)																	
Wskaźnik 6 Potencjalna wytworzona moc zainstalowana	szt.	realizacja	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wart. Docelowa	-	-	-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	0,2	-	-	-	-	0,5

odnawialnych źródeł energii uzyskana w wyniku realizacji projektów R.39.1.1/ R.40.1.1/ R.41.1.5/ R.42.1.1	MKh	wart. Bazowa	3,3 (MW) - (wskaźnik kontekstowy-ilość energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych)																	
			realizacja	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Wart. Docelowa	-	-	-	-	-	1 000	-	-	-	1 000	-	-	2 000				
Wskaźnik 7 Liczba osób zabezpieczonych przed powodzią R.53.2.3	osoba	realizacja	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Wart. Docelowa	-	-	-	-	-	30 000	-	-	-	40 000	-	-	50 000					
		wart. Bazowa	0																	
Wskaźnik 8 Liczba osób objętych selektywną zbiórką odpadów w wyniku realizacji projektów R.44.1.1	osoba	realizacja	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Wart. Docelowa	-	-	-	-	-	30 000	-	-	-	40 000	-	-	50 000					
		wart. Bazowa	0																	
Wskaźnik 9 Powierzchnia zrehabilitowana/odzyskana P.50.1.1	ha	realizacja	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Wart. Docelowa	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	2					
		wart. Bazowa	2,3 (%) - (wskaźnik kontekstowy - powierzchnia zrehabilitowanych i zagospodarowanych terenów do ogółu wymagających rekultywacji)																	
Oś priorytetowa 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej, oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport																				
WSKAŹNIKI PRODUKTU																				
Wskaźnik 1 Liczba projektów z zakresu infrastruktury edukacyjnej	szt.	realizacja	0	0	0	0	0	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Wart. Docelowa	-	-	-	-	-	11	-	-	-	17	-	-	21					
		wart. Bazowa	0																	

Wskaźnik 2 Liczba wybudowanych/zmodernizowanych obiektów kultury P.59.1.1 P.59.1.2	szt.	realizacja	0	0	0	0	0	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wart. Docelowa	-		-		-		9		-		-		12		-		15	
		wart. Bazowa	0																	
Wskaźnik 3 Liczba projektów z zakresu ochrony zdrowia	szt.	realizacja	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wart. Docelowa	-		-		-		6		-		-		12		-		14	
		wart. Bazowa	0																	
Wskaźnik 4 Liczba projektów z zakresu turystyki	szt.	realizacja	0	0	0	0	2	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wart. Docelowa	-		-		-		10		-		-		16		-		19	
		wart. Bazowa	0																	
Wskaźnik 5 Liczba projektów mających na celu włączenie społeczne mniejszości narodowych i ludzi młodych	szt.	realizacja	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wart. Docelowa	-		-		-		0		-		-		1		-		2	
		wart. Bazowa	0																	
WSKAŹNIKI REZULTATU																				
Wskaźnik 6 Potencjalna liczba specjalistów		realizacja	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

specjalistycznych badań medycznych przeprowadzonych sprzętem zakupionym w wyniku realizacji projektów R.76.2.1	szt.	Wart. Docelowa	-	-	-	-	15 000	-	-	-	-	-	-	40 000	-	-	-	60 000	
		wart. Bazowa	0																
Wskaźnik 7 Liczba uczniów/studentów korzystających z efektów projektów R.75.1.1/ R.75.1.2	osoba	realizacja	0	0	0	0	0	1 418	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wart. Docelowa	-	-	-	-	-	3 815	-	-	-	-	-	-	7 635	-	-	-	9 156
		wart. Bazowa	4,1 (%) - (wskaźnik kontekstowy - udział osób uczących się i dokszał. w liczbie lud. w wieku 25-64 lat)																
Wskaźnik 8 Liczba utworzonych miejsc pracy w rezultacie realizacji projektów z zakresu turystyki, w tym: R.100	osoba	realizacja	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wart. Docelowa	-	-	-	-	-	11	-	-	-	-	-	26	-	-	-	-	32
		wart. Bazowa	0																
mężczyźni	osoba	realizacja	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wart. Docelowa	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	13	-	-	-	-	16
		wart. Bazowa	0																
kobiety	osoba	realizacja	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wart. Docelowa	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	13	-	-	-	-	16
		wart. Bazowa	0																
Działanie 5.1 Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia																			
WSKAŹNIKI PRODUKTU																			
Wskaźnik 1 Liczba projektów z	szt.	realizacja	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

zakresu ochrony zdrowia	Wart. Docelowa	-	-	-	-	6	-	-	12	-	14										
	wart. Bazowa	0																			
WSKAŹNIKI REZULTATU																					
Wskaźnik 2 Potencjalna liczba specjalistycznych badań medycznych przeprowadzonych sprzętem zakupionym w wyniku realizacji projektów R.76.2.1	szt.	realizacja	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Wart. Docelowa	-	-	-	-	-	15 000	-	-	40 000	-	60 000								
		wart. Bazowa	0																		
Działanie 5.2 Podniesienie jakości usług publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych i kulturalnych																					
WSKAŹNIKI PRODUKTU																					
Wskaźnik 1 Liczba projektów z zakresu infrastruktury edukacyjnej	szt.	realizacja	0	0	0	0	0	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Wart. Docelowa	-	-	-	-	-	11	-	-	17	-	21								
		wart. Bazowa	0																		
Wskaźnik 2 Liczba wybudowanych/zmodernizowanych obiektów kultury P.59.1.1/P.59.1.2	szt.	realizacja	0	0	0	0	0	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Wart. Docelowa	-	-	-	-	-	9	-	-	12	-	15								
		wart. Bazowa	0																		

Wskaźnik 3 Liczba projektów mających na celu włączenie społeczne mniejszości narodowych i ludzi młodych	szt.	realizacja	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wart. Docelowa	-		-		-		0		-		-		1		-		2	
		wart. Bazowa	0																	
WSKAŹNIKI REZULTATU																				
Wskaźnik 4 Liczba uczniów/studentów korzystających z efektów projektów R.75.1.1/ R.75.1.2	osoba	realizacja	0	0	0	0	0	1 418	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wart. Docelowa	-		-		-		3 815		-		-		7 635		-		9 156	
		wart. Bazowa	4,1 (%) - (wskaźnik kontekstowy - udział osób uczących się i dokszał. w liczbie lud. w wieku 25-64 lat)																	
Działanie 5.3 Inwestycje w sferę dziedzictwa kulturowego, turystyki i sportu																				
WSKAŹNIKI PRODUKTU																				
Wskaźnik 1 Liczba projektów z zakresu turystyki	szt.	realizacja	0	0	0	0	2	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wart. Docelowa	-		-		-		10		-		-		16		-		19	
		wart. Bazowa	0																	
WSKAŹNIKI REZULTATU																				
Wskaźniki 2 Liczba utworzonych miejsc pracy w rezultacie realizacji projektów z zakresu turystyki, w tym: R.100	osoba	realizacja	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wart. Docelowa	-		-		-		11		-		-		26		-		32	
		wart. Bazowa	0																	
		realizacja	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

mężczyźni	osoba	Wart. Docelowa	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	13	-	-	-	16	
		wart. Bazowa	0																
kobiety	osoba	realizacja	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wart. Docelowa	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	13	-	-	-	16
		wart. Bazowa	0																
Oś priorytetowa 6. Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast																			
WSKAŹNIKI PRODUKTU																			
Wskaźnik 1 Liczba projektów wpływających na poprawę atrakcyjności miast i miasteczek P.61.1.1	szt.	realizacja	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wart. Docelowa	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	15
		wart. Bazowa	0																
Wskaźnik 2 Obszar poddany rewitalizacji P.61.1.2	ha	realizacja	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wart. Docelowa	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	13	-	-	-	20
		wart. Bazowa	0																
Wskaźnik 3 Liczba zakupionego taboru komunikacji miejskiej P.25.1.1	szt.	realizacja	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wart. Docelowa	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	8
		wart. Bazowa	0																
Wskaźnik 4 Pojemność zakupionego taboru komunikacji miejskiej (miejsca siedzące) P.25.2.2	szt.	realizacja	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wart. Docelowa	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	200	-	-	-	200
		wart. Bazowa	0																
WSKAŹNIKI REZULTATU																			
Wskaźnik 5 Przyrost ludności		realizacja	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Ludności korzystającej ze zmodernizowanej komunikacji miejskiej	%	Wart. Docelowa	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0,5	-	-	-	-	0,6	
		wart. Bazowa	51,7 (mln) - (wskaźnik kontekstowy-liczba ludności korzystającej z przewozów komunikacji miejskiej)																	
Wskaźnik 6 Liczba stworzonych miejsc pracy na obszarach zrewitalizowanych R.100	szt.	realizacja	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wart. Docelowa	-	-	-	-	-	14	-	-	-	-	-	-	75	-	-	-	-	110
		wart. Bazowa	0																	
Wskaźnik 7 Liczba nowych inwestycji zlokalizowanych na zrewitalizowanych obszarach R.61.1.1	szt.	realizacja	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wart. Docelowa	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	20	-	-	-	-	30
		wart. Bazowa	0																	
Działanie 6.1 Wzmocnienie regionalnych i sub-regionalnych ośrodków wzrostu																				
WSKAŹNIKI PRODUKTU																				
Wskaźnik 1 Liczba projektów wpływających na poprawę atrakcyjności miast i miasteczek P.61.1.1	szt.	realizacja	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wart. Docelowa	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	7
		wart. Bazowa	0																	
Wskaźnik 2 Obszar poddany rewitalizacji	ha	realizacja	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wart. Docelowa	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	12

rewitalizacji P.61.1.2		wart. Bazowa	0																	
Wskaźnik 3 Liczba zakupionego taboru komunikacji miejskiej	szt.	realizacja	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wart. Docelowa	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	8	-	-	8				
		wart. Bazowa	0																	
Wskaźnik 4 Pojemność zakupionego taboru komunikacji miejskiej (miejsca siedzące) P.25.1.1	szt.	realizacja	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wart. Docelowa	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	200	-	-	200				
		wart. Bazowa	0																	
WSKAŹNIKI REZULTATU																				
Wskaźnik 5 Przyrost ludności korzystającej ze zmodernizow anej komunikacji miejskiej	%	realizacja	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wart. Docelowa	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0,5	-	-	0,6				
		wart. Bazowa	51,7 (mln) - (wskaźnik kontekstowy-liczba ludności korzystającej z przewozów komunikacji miejskiej)																	
Wskaźnik 6 Liczba stworzonych miejsc pracy na obszarach zrewitalizowa nych R.100	szt.	realizacja	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wart. Docelowa	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	60	-	-	80				
		wart. Bazowa	0																	
Wskaźnik 7 Liczba nowych inwestycji zlokalizowany	szt.	realizacja	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wart. Docelowa	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	16	-	-	22				

ch na zrewitalizowanych obszarach R.61.1.1	szt.	wart. Bazowa	0																	
Działanie 6.2 Rewitalizacja małych miast																				
WSKAŹNIKI PRODUKTU																				
Wskaźnik 1 Liczba projektów wpływających na poprawę atrakcyjności miast i miasteczek P.61.1.1	szt.	realizacja	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Wart. Docelowa	-		-		-		2		-		-		5		-		8	
		wart. Bazowa	0																	
Wskaźnik 2 Obszar poddany rewitalizacji P.61.1.2	ha	realizacja	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Wart. Docelowa	-		-		-		2		-		-		5		-		8	
		wart. Bazowa	0																	
WSKAŹNIKI REZULTATU																				
Wskaźnik 3 Liczba stworzonych miejsc pracy na obszarach zrewitalizowanych R.100	szt.	realizacja	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Wart. Docelowa	-		-		-		4		-		-		15		-		30	
		wart. Bazowa	0																	
Wskaźnik 4 Liczba nowych inwestycji zlokalizowanych na zrewitalizowanych obszarach R.61.1.1	szt.	realizacja	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Wart. Docelowa	-		-		-		2		-		-		4		-		8	
		wart. bazowa	0																	

Oś priorytetowa 7 Pomoc techniczna																			
Wskaźnik 1 Liczba stanowisk pracy sfinansowanych ze środków Pomocy Technicznej RPOWŚ P.85.1.1	szt.	realizacja	0	0	0 (80)*	18 (24)*	104	104	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wart. Docelowa	-	-	-	-	-	-	60	-	-	-	60	-	-	60	-	-	60
		wart. Bazowa	0																
Wskaźnik 2 Liczba przeprowadzonych spotkań informacyjnych, szkoleń, warsztatów treningowych dla Beneficjentów w RPOWŚ P.86.1.2	szt.	realizacja	0	0	0 (25)*	0 (9)*	34	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wart. Docelowa	-	-	-	-	-	-	12	-	-	-	22	-	-	26	-	-	26
		wart. bazowa	0																
Wskaźnik 3 Liczba szkoleń, warsztatów, kursów, studiów podyplomowych dla pracowników zaangażowanych we wdrażanie RPOWŚ 2007-2013 P.85.1.2	szt.	realizacja	0	0	0 (40)*	2 (62)*	133	133	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wart. Docelowa	-	-	-	-	-	-	200	-	-	-	400	-	-	550	-	-	550
		wart. bazowa	0																
Wskaźnik 4 Liczba przeprowadzonych akcji	szt.	realizacja	0	0	0 (1)*	0 (1)*	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wart. Docelowa	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	6	-	-	8	-	-	8

informacyjnych i promocyjnych	wart. bazowa	0																	
Działanie 7.1 Wsparcie procesu wdrażania																			
Wskaźnik 1 Liczba stanowisk pracy sfinansowanych ze środków Pomocy Technicznej RPOWŚ (szt) P.85.1.1	szt.	realizacja	0	0	0 (80)*	18 (24)*	104	104	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wart. Docelowa	-		-	-	-	60	-	-	60	-	60	-	60	-	60	-	60
		wart. bazowa	0																
Wskaźnik 2 Liczba szkoleń, warsztatów, kursów, studiów podyplomowych dla pracowników zaangażowanych we wdrażanie RPOWŚ 2007-2013 P.85.1.2	szt.	realizacja	0	0	0 (40)*	2 (62)*	133	133	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wart. Docelowa	-		-	-	-	200	-	-	400	-	400	-	400	-	400	-	550
		wart. bazowa	0																
Działanie 7.2 Działania informacyjne i promocyjne																			

Wskaźnik 1 Liczba przeprowadzonych spotkań informacyjnych, szkoleń, warsztatów, treningów dla Beneficjentów w RPOWŚ P.86.1.2	szt.	realizacja	0	0	0 (25)*	0 (9)*	34	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Wart. Docelowa	-		-		-		12		-		-		22		-		26	
		wart. bazowa	0																	
Wskaźnik 2 Liczba przeprowadzonych akcji promocyjnych i informacyjnych	szt.	realizacja	0	0	0 (1)*	0 (1)*	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Wart. Docelowa	-		-		-		4		-		-		6		-		8	
		wart. bazowa	0																	

* wartości podane w nawiasach (oś 7 Pomoc techniczna) zostały podane w sprawozdaniu okresowym za II półrocze 2008 roku z realizacji RPOWŚ na podstawie zapisów zawartych w Rocznych Planach Działań Pomocy Technicznej. Jednak zgodnie z zaleceniami IK RPO wartości wskaźników powinny pochodzić z operacji zakończonych czyli rozliczonych wniosków o płatność. Dlatego też skorygowano podane wcześniej wartości.