



**PROGRAM REGIONALNY**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



Załącznik nr II a

## Sprawozdanie okresowe z realizacji programu operacyjnego

### I. Informacje wstępne

PROGRAM OPERACYJNY	Cel: <b>Konwergencja</b>
	Kwalifikowany obszar: <b>Województwo Świętokrzyskie</b>
	Okres programowania: <b>2007-2013</b>
	Numer programu (CCI): <b>CCI2007PL161PO018</b>
	Nazwa programu: <b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013</b>
SPRAWOZDANIE OKRESOWE Z WDRAŻANIA PROGRAMU	Numer sprawozdania <sup>1)</sup> : <b>I/2008/RPO/26</b>
	Okres sprawozdawczy: <b>01.01.2008 r. – 30.06.2008 r.</b>

### II Przegląd realizacji programu operacyjnego w okresie objętym sprawozdaniem

#### 1. Realizacja i analiza postępów

##### 1.1 Informacja na temat postępów fizycznych programu operacyjnego\

**Tabela 1. Postęp fizyczny programu operacyjnego<sup>2)</sup>**

Wskaźniki	Rok	2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		Ogółem od początku realizacji programu
		I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II			
	półrocze																			
Wskaźnik 1: <b>Liczba utworzonych miejsc</b>	Realizacja	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Cel <sup>3)</sup>	-	-	-	-	-	-	550	-	-	-	-	951	-	-	-	-	1512	-	1512

<sup>1)</sup> Półrocze/rok/program/dla RPO oznaczenie województwa wg statystyki GUS od 02 (woj. dolnośląskie) do 32 (woj. zachodniopomorskie).  
Przykład: I/2007/RPO/02 – oznacza sprawozdanie za pierwsze półrocze 2007 roku z realizacji RPO woj. dolnośląskiego, albo: II/2007/POKL - sprawozdanie za drugie półrocze 2007 roku z realizacji POKL.

<sup>2)</sup> Jeśli ilość danych uniemożliwia wypełnienie tabeli w sprawozdaniu, należy załączyć dodatkową tabelę w formacie xls.

<sup>3)</sup> Cel (wartość docelowa) może być podany w ujęciu rocznym lub dla całego okresu programowania – w zależności od tego, jak został określony w dokumentach programowych.

<b>pracy w wyniku realizacji Programu</b>	Sytuacja wyjściowa <sup>4)</sup>	46,4(%)																		
- dla kobiet	Realizacja	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Cel	-		-		-		144		-		-		315		-		506		506
	Sytuacja wyjściowa	44,9 (%)																		
- dla mężczyzn	Realizacja	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Cel	-		-		-		406		-		-		636		-		1006		1006
	Sytuacja wyjściowa	55,5 (%)																		
Wskaźnik 2: <b>Liczba utworzonych miejsc pracy – szt. (nett)</b>	półrocze	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	
	Realizacja	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Cel	-		-		-		3701		-		-		5285		-		2225		2225
	Sytuacja wyjściowa	46,4 (%)																		
Wskaźnik 3: <b>Wpływ realizacji Programu na zmianę PKB w województwie świętokrzyskim (%)</b>	półrocze	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	
	Realizacja	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Cel	-		-		-		1,25		-		-		2,15		-		1,30		1,30
	Sytuacja Wyjściowa	19274 (w PLN)																		
Komentarz	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 został zatwierdzony przez Komisję Europejską w dniu 21 grudnia 2007 roku i Radę Ministrów w dniu 31 stycznia 2008 roku i faktyczna realizacja Programu zaczęła się w 2008 roku. Dane dotyczące wartości wskaźników będą możliwe do pozyskania w 2009 roku.																			

**Tabela wskaźników produktu z podziałem na osie i działania w ramach Programu stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania.**

<sup>4)</sup> Wartość bazowa



W tym wydatki odpowiadające zakresowi EFS	nd	nd	nd	nd		nd	nd	nd	nd					
W tym wydatki odpowiadające zakresowi EFRR	0	0	nd	0		0	0	0	0					
<b>Oś priorytetowa 4 Rozwój infrastruktury ochroni środowiska i energetycznej (EFRR)</b>	0	0	nd	0		0	0	0	0					
W tym wydatki odpowiadające zakresowi EFS	nd	nd	nd	nd		nd	nd	nd	nd					
W tym wydatki odpowiadające zakresowi EFRR	0	0	nd	0		0	0	0	0					
<b>Oś priorytetowa 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport (EFRR)</b>	0	0	nd	0		0	0	0	0					
W tym wydatki odpowiadające zakresowi EFS	nd	nd	nd	nd		nd	nd	nd	nd					
W tym wydatki odpowiadające zakresowi EFRR	0	0	nd	0		0	0	0	0					
<b>Oś priorytetowa 6 Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast (EFRR)</b>	0	0	nd	0		0	0	0	0					
W tym wydatki odpowiadające zakresowi EFS	nd	nd	nd			nd	nd	nd	nd					
W tym wydatki odpowiadające zakresowi EFRR	0	0	nd	0		0	0	0	0					
<b>Oś priorytetowa 7 Pomoc Techniczna (EFRR)</b>	0	0	nd	0		0	0	0	0					
W tym wydatki odpowiadające zakresowi EFS	nd	nd	nd	nd		nd	nd	nd	nd					
W tym wydatki odpowiadające zakresowi EFRR	0	0	nd	0		0	0	0	0					
<b>OGÓLEM</b>	0	0	nd	0	36 572 757,18	-	-	0	0	0	0	36 572 757,18	-	-
W tym wydatki odpowiadające zakresowi EFS w całkowitych wydatkach z EFRR <sup>14)</sup>	0	0	nd	0				0	0	0	0			
W tym wydatki odpowiadające zakresowi EFRR w całkowitych wydatkach z EFS <sup>7)</sup>	nd	nd	nd	nd				nd	nd	nd	nd			

<sup>14)</sup> Wypełnić w przypadku współfinansowania z EFRR lub EFS zgodnie z art. 34 ust. 2 rozporządzenia nr 1083/2006.

### 1.3 Informacja nt. stanu realizacji prognozy finansowej

Rzeczywista realizacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 rozpoczęła się w I połowie 2008 roku. Program został podpisany przez Komisję Europejską 21.12.2007 roku, został przyjęty przez Zarząd Województwa w tym samym dniu. Z uwagi na fakt, że w okresie sprawozdawczym nie zostały zrealizowane płatności na rzecz beneficjentów nie można dokonać ich porównania z prognozami przedstawionymi w poprzednim sprawozdaniu okresowym. W omawianym okresie sprawozdawczym trwał nabór i ocena wniosków na Działania 1.1, 1.2, 2.3, 3.1, 3.2, 5.2 w ramach RPOWŚ.

### 1.4 Informacja nt. planowanego postępu finansowego

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 podejmie wszystkie możliwe kroki umożliwiające wydatkowanie środków zgodnie z zapisami prognoz.

Przed wszystkim IZ RPOWŚ zamierza ściśle współpracować z Beneficjentami, którzy podpisali pre-umowy, służąc doradztwem, w kwestii przygotowania dokumentacji koniecznej do przeprowadzenia oceny projektu. IZ RPOWŚ zamierza w I półroczu 2009 r. udzielać Beneficjentom zaliczek zgodnie z obowiązującymi zapisami Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 września 2007 roku w sprawie wydatków związanych z realizacją programów operacyjnych oraz wzorem umowy o dofinansowanie, przyjętym Uchwałą nr 1111/08 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 7 sierpnia 2008 roku.

### 1.5 Informacja nt. odsetek narosłych od środków zgromadzonych na realizację programu

Od kwoty dotacji rozwojowej w wysokości 144 483 318,76 zł., która wpłynęła w dwóch transzach w dniach:

- 20.03.2008 r. – 2 295 068,76 zł I transza dotacji rozwojowej;
- 03.04.2008 r. – 142 188 250 zł II transza dotacji rozwojowej,

naliczono odsetki na dzień 30.06.2008 r. w kwocie 1 753 548,91 zł. Przedstawiona wysokość odsetek odnosi się zarówno do danego okresu sprawozdawczego jak i narastająco od uruchomienia Programu.

### 1.6 Informacja nt. zaliczek przekazanych na rzecz beneficjentów

Tabela 3. Informacja nt zaliczek (w zł)

	Wartość zaliczek przekazanych na rzecz beneficjentów		Wartość środków przekazanych beneficjentom w formie zaliczki, a następnie przedstawionych do rozliczenia i uznanych za kwalifikowalne przez właściwe instytucje	
	W okresie sprawozdawczym	Od początku uruchomienia programu	W okresie sprawozdawczym	Od początku uruchomienia programu
Oś priorytetowa				
<b>Oś priorytetowa 1</b> <b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	0	0	0	0
<b>Oś priorytetowa 2</b> <b>Wsparcie innowacyjności, budowa</b>	0	0	0	0

społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu				
Oś priorytetowa 3 podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	0	0	0	0
Oś priorytetowa 4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej	0	0	0	0
Oś priorytetowa 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport	0	0	0	0
Oś priorytetowa 6 Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast	0	0	0	0
Oś priorytetowa 7 Pomoc Techniczna	0	0	0	0
<b>OGÓLEM</b>	0	0	0	0

### 1.7 Informacja nt. kumulatywnego podziału wkładu wspólnotowego wg kategorii

### 1.8 Analiza jakościowa

W dniu 31 stycznia 2008 r. Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 został zatwierdzony przez Radę Ministrów. Systematycznie przygotowywane i zatwierdzane były dokumenty umożliwiające rozpoczęcie realizacji RPOWS 2007-2013:

- W dniu 6 lutego br. podpisany został *Kontrakt wojewódzki dla Województwa Świętokrzyskiego*, będący umową o dofinansowanie programu operacyjnego środkami pochodzącymi z budżetu państwa, państwowych Funduszy celowych lub ze źródeł zagranicznych. Kontrakt został zawarty pomiędzy Ministrem Rozwoju Regionalnego a Zarządem Województwa Świętokrzyskiego. Podpisanie ww. umowy dało podstawę do przekazania dotacji rozwojowej na realizację RPOWS;
- W dniu 6 lutego br. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego w drodze Uchwały nr 732/08 powołał Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013;
- Od połowy lutego br. w Departamencie Funduszy Strukturalnych i Departamencie Polityki Regionalnej prowadzony jest audyt zgodności, przeprowadzany przez Instytucję Audytową;

- Pierwsze posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013;
- W dniu 12 marca br. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego w drodze Uchwały nr 797/08 przyjął Harmonogram konkursów na 2008 rok w ramach RPOWŚ. Harmonogram był aktualizowany czterokrotnie;
- *Szczegółowy opis osi priorytetowych RPOWŚ* – został przyjęty w dniu 12 marca br. Uchwałą Zarządu Województwa Świętokrzyskiego nr 798/08 wraz z załącznikami w postaci Kryteriów wyboru projektów oraz Wytycznych do projektów rewitalizacyjnych;
- Projekt *Opisu systemu zarządzania i kontroli RPOWŚ* został przyjęty w dniu 20 lutego br. Uchwałą Zarządu Województwa Świętokrzyskiego nr 760/08. Przyjęcie ostatecznej wersji dokumentu uzależnione jest od pozytywnego zakończenia audytu zgodności;
- *Plan ewaluacji Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013* został przyjęty w dniu 20 lutego br. Uchwałą Zarządu Województwa Świętokrzyskiego nr 761/08. W dniu 27 lutego br. Komitet Monitorujący RPOWŚ 2007-2013 pozytywnie zaopiniował przedmiotowy Plan;
- *Projekt Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej RPOWŚ* – został przyjęty w dniu 29 lutego br. Uchwałą Zarządu Województwa Świętokrzyskiego nr 770/08. Projekt dokumentu został następnie przekazany do Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji do konsultacji oraz do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego do wiadomości. W dniu 30 kwietnia IPOC przekazał uwagi do przedmiotowego dokumentu. Do końca czerwca br. trwały prace związane z wprowadzaniem uwag do *Instrukcji*.
- W dniu 9 kwietnia br. w drodze Uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego nr 854/08 został przyjęty Okresowy Plan Ewaluacji RPOWŚ na 2008 rok, zawierający listę badań ewaluacyjnych planowanych do realizacji w danym roku;
- W dniu 16 kwietnia br. w drodze Uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego nr 862/08 została powołana Grupa Sterująca Ewaluacją RPOWŚ na lata 2007-2013. Grupa została powołana w celu zachowania zasady partnerstwa oraz koordynacji procesu ewaluacji RPOWŚ na lata 2007-2013.
- Dnia 29 kwietnia br. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 podpisał 16 umów wstępnych na realizację projektów kluczowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013. Wartość całkowita podpisanych umów wynosi 474910556,60 zł z czego 389037972,70 stanowi kwota dofinansowania.

Zgodnie z zapisami Kontraktu wojewódzkiego dla Województwa Świętokrzyskiego Zarząd Województwa świętokrzyskiego w dniu 15 lutego 2008 r. wystąpił do Ministra Rozwoju Regionalnego z wnioskiem o I i II transzę dotacji rozwojowej oraz z zapotrzebowaniem na środki w ramach RPOWŚ na 2008 rok w podziale na kwartały; 20 marca br. wpłynęła na rachunek dotacji rozwojowej RPOWŚ I transza dotacji w kwocie 2.295.068,76 zł., natomiast w dniu 3 kwietnia br. II transza dotacji rozwojowej – 142.188.250 zł. Łącznie na rachunek dotacji rozwojowej RPOWŚ wpłynęły środki w wysokości 144.483.318,73 zł. W dniu 11 czerwca br. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego wystąpił o III transzę dotacji rozwojowej.

Realizacja poszczególnych priorytetów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013

### **Oś priorytetowa 1 Rozwój przedsiębiorczości**

W dniu 1 maja 2008 r. rozpoczął się nabór w ramach działań:

*Działanie 1.1. Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw*

*Działanie 1.2. Tworzenie i rozwój powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw*

Nabór projektów na działanie 1.1 trwał do 16 czerwca br., wpłynęło 343 wnioski (o wartości całkowitej ponad 522 mln PLN, na kwotę dofinansowania ponad 231 mln PLN). Do końca czerwca oceniono 72 wnioski pod względem formalnym, z czego 22 wnioski oceniono pozytywnie (pod względem formalnym), a 18 wniosków odrzucono.

Nabór wniosków na działanie 1.2 ma charakter konkursu otwartego - do końca okresu sprawozdawczego nie złożono żadnych wniosków.

### **Oś priorytetowa 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu**

*Działanie 2.3. Promocja gospodarcza i turystyczna regionu*

W odpowiedzi na konkurs, który rozpoczął się 01.06.2008 r. na dzień 30 czerwca br. wpłynęło 1 wniosek o łącznej wartości 610000 PLN (wnioskowana kwota dofinansowania – 488000 PLN), zakończenie naboru w ramach tego działania przewidziano na 21.07.2008 r.

### **Oś priorytetowa 3 podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu**

W dniu 01.04.2008 roku rozpoczął się konkurs zamknięty w ramach działań:

*Działanie 3.1. Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponad lokalnym*

*Działanie 3.2. Rozwój systemów lokalnej infrastruktury komunikacyjnej*

konkurs zakończył się 05.05.2008 roku. Dnia 17 czerwca zakończona została ocena formalna złożonych wniosków. Przedmiotem oceny były 124 wnioski. W wyniku przeprowadzonej oceny 118 wniosków zostało uznanych za poprawne formalnie i przekazanych do oceny merytoryczno-technicznej, w tym 101 wniosków z działania 3.2 (o wartości całkowitej ponad 432 mln PLN, na kwotę dofinansowania na ponad 257 mln PLN) oraz 17 wniosków z działania 3.1 (o wartości całkowitej ok. 240 mln PLN, na kwotę dofinansowania na ponad 143 mln PLN). Dwa wnioski z działania 3.2 zostały odrzucone formalnie (powodem odrzucenia było zaplanowanie rozpoczęcia realizacji inwestycji w terminie późniejszym niż przewidywał to Regulamin konkursu). Ponadto 4 wnioski zostały wycofane przez beneficjentów.

### **Oś priorytetowa 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport**

*Działanie 5.2 Podniesienie jakości usług publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych i kulturalnych*

Konkurs naboru wniosków w ramach ww. działania rozpoczął się 16.06.2008 r. przewidziany termin zakończenia konkursu - 16.07. 2008 roku. Na dzień 30 czerwca br. nie złożono żadnych wniosków w ramach powyższego działania.

W obecnym okresie sprawozdawczym, nie możliwe jest wskazanie osi priorytetowych o najwyższym i najniższym stopniu realizacji. Powyższe wynika z faktu, iż w I połowie 2008 roku rozpoczęły się pierwsze nabory i ocena wniosków, w ramach RPOWŚ.

W pkt. 2 str. 10 niniejszego sprawozdania opisano istotne problemy we wdrażaniu wraz z podjętymi środkami zaradczymi.

Planowany przebieg realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 w przyszłym okresie sprawozdawczym (planowane nabory wniosków):

- Zakończenie audytu zgodności prowadzonego przez Urząd Kontroli Skarbowej oraz

przekazanie sprawozdania z audytu do Instytucji Koordynującej Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego,

- Zatwierdzenie OSZIK i przekazanie go wraz ze sprawozdaniem z audytu do Komisji Europejskiej,
- Zakończenie prac nad Instrukcją Wykonawczą,
- Przekazanie pierwszych poświadczeń deklaracji wydatków oraz wniosek o płatność okresową,
- Podpisanie pierwszych umów z beneficjentami,
- Wypłata pierwszych zaliczek,
- Ogłaszanie konkursów dla kolejnych działań zgodnie z Harmonogramem konkursów:

#### **- Oś priorytetowa 1 Rozwój przedsiębiorczości**

*Działanie 1.1. Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw- 01.09.2008-30.09.2008 roku*

*Działanie 1.2. Tworzenie i rozwój powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw – konkurs otwarty od 01.05.2008 roku do wyczerpania dostępnej alokacji*

*Działanie 1.3. Tworzenie i rozbudowa Funduszy pożyczkowych i gwarancyjnych – 2009 rok*

*Działanie 1.4. Wsparcie inwestycyjne dla instytucji otoczenia biznesu – po ukazaniu się Rozporządzenia w sprawie pomocy publicznej*

#### **- Oś priorytetowa 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu**

*Działanie 2.1 Rozwój innowacji, wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora „badania i rozwój” - po ukazaniu się Rozporządzenia w sprawie pomocy publicznej*

*Działanie 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego – 01.10.2008 – 31.10.2008 roku*

*Działanie 2.4 tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych – 01.08.2008-01.09.2008 roku*

#### **- Oś priorytetowa 3 Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu**

*Działanie 3.1. Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponad lokalnym – 03.11.2008-04.12.2008 roku*

*Działanie 3.2. Rozwój systemów lokalnej infrastruktury komunikacyjnej - 03.11.2008-04.12.2008 roku*

#### **- Oś priorytetowa 4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej**

*Działanie 4.1 Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej – 17.07.2008-18.08.2008 roku*

*Działanie 4.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej - 17.07.2008-18.08.2008 roku*

#### **- Oś priorytetowa 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport**

*Działanie 5.1 Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia – 2009 rok*

*Działanie 5.3. Inwestycje w sferę dziedzictwa kulturowego, turystyki i sportu – 19.08.2008-17.09.2008 roku*

#### **- Oś priorytetowa 6 Wzmocnienie ośrodków wzrostu i rewitalizacja małych miast**

*Działanie 6.1 Wzmocnienie regionalnych i sub-regionalnych ośrodków wzrostu – 01.10.2008-31.10.2008 roku*

*Działanie 6.2 Rewitalizacja małych miast – 01.10.2008-31.10.2008 roku*

- Rozliczenie dotacji rozwojowej, udzielonej w 2008 r. w ramach Kontraktu Wojewódzkiego,
- Prowadzenie dużej kampanii informacyjno – promocyjnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013.

## 2.Opis istotnych problemów we wdrażaniu wraz z podjętymi środkami zaradczymi

Najistotniejsze problemy we wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 oraz podjęte środki zaradcze:

- Niezgodność przepisów prawa polskiego z prawem unijnym w zakresie ochrony środowiska określonym w Dyrektywie 85/337/EWG Rady Wspólnot Europejskich z dnia 27 czerwca 1985 roku w sprawie *oceny skutków niektórych publicznych i prywatnych przedsięwzięć dla środowiska*. W związku z tym, zgodnie z nowymi „Wytycznymi w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych”; koniecznym było wprowadzenie do dokumentacji projektowej następujących załączników:
  - dla Beneficjentów Działania 1.1 Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
    1. Zaświadczenie o niezaleganiu lub stwierdzeniu stanu zaległości z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska - określonych ustawą Prawo ochrony środowiska - wydawanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego - Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska.
    2. Zaświadczenie o wywiązywaniu się z obowiązku uiszczania kar pieniężnych z tytułu nieprzestrzegania wymagań ochrony środowiska - określonych ustawą Prawo ochrony środowiska - wydawanego przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach
  - dla Beneficjentów pozostałych Działań organizuje się szkolenia w zakresie przygotowania odpowiednich dokumentów. Pracownicy Departamentu Funduszy Strukturalnych informują potencjalnych Beneficjentów o wymogach związanych z ww. dokumentacją.
- Ze względu na brak rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w zakresie: energetyki, infrastruktury telekomunikacyjnej, infrastruktury sfery badawczo – rozwojowej i lecznictwa uzdrowiskowego w ramach regionalnych programów operacyjnych Zarząd Województwa Świętokrzyskiego postanowił zawiesić termin ogłoszenia konkursu dla *Działania 2.1 Rozwój innowacji, wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora „badania i rozwój”* do czasu uchwalenia ww. aktu prawnego.
- Zarząd Województwa Świętokrzyskiego odwołał nabór wniosków w ramach *Działania 1.4 Wsparcie inwestycyjne dla instytucji otoczenia biznesu*. Powyższa decyzja wiąże się z podjęciem przez Ministra Rozwoju Regionalnego decyzji o przygotowaniu programu pomocowego – rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy na wzmocnienie potencjału instytucji otoczenia biznesu, udzielanej w ramach regionalnych programów operacyjnych. W związku z powyższym, w rozporządzeniu zostaną określone typy działań instytucji otoczenia biznesu, które będą objęte pomocą publiczną. Nowy termin naboru

wniosek zostanie ogłoszony po uchwaleniu ww. rozporządzenia.

### **3. Informacje o przeprowadzonych kontrolach w trakcie realizacji programu w okresie sprawozdawczym**

#### **3.1 Informacja o działaniach podjętych w ramach kontroli realizacji programu**

W okresie sprawozdawczym 01.01.2008 r. – 30.06.2008 r. Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 nie przeprowadzała, ani nie zlecała innym jednostkom kontroli realizacji programu. Z uwagi na fakt, iż realizacja RPOWŚ znajduje się w fazie początkowej, na tym etapie nie występują istotne przesłanki świadczące o konieczności podjęcia działań kontrolnych.

#### **3.2 Informacja o działaniach podjętych w ramach kontroli realizacji projektów (wg osi priorytetowych)**

W okresie sprawozdawczym 01.01.2008 r. – 30.06.2008 r. nie zostały podpisane żadne umowy z Beneficjentami, więc Instytucja Zarządzająca RPOWŚ nie przeprowadziła żadnych kontroli.

#### **3.3 Informacja o działaniach kontrolnych podjętych przez inne instytucje (np. NIK) oraz o przeprowadzonych audytach**

##### **I.**

##### **1. Nazwa podmiotu przeprowadzającego kontrolę:**

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Kielcach.

##### **2. Termin i zakres kontroli:**

Kontrolę przeprowadzili kontrolerzy w okresie od 25 stycznia do 27 marca 2008r. Badaniami kontrolnymi objęte zostały działania Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 w następujących ośmiu odrębnych obszarach:

- Obszar nr 1 – przygotowanie organizacyjne do wykonywania zadań,
- Obszar nr 2 – przygotowanie opisu systemu zarządzania i kontroli,
- Obszar nr 3 – przygotowanie do realizacji zadań IZRPO (ocena zgodności procedur dla procesów):
  - wyboru i zatwierdzania operacji do finansowania,
  - gromadzenia, weryfikacji oraz zatwierdzania wniosków o płatność,
  - dokonywania płatności dla beneficjentów,
- Obszar nr 4 – przestrzegania zasady partnerstwa w ramach przygotowania, wdrożenia, monitorowania i ewaluacji programu operacyjnego,
- Obszar nr 5 – organizacja systemu ewaluacji i monitorowania realizacji RPO,
- Obszar nr 6 – organizacja systemu komunikowania i sprawozdawczości,
- Obszar nr 7 – organizacja i funkcjonowanie elektronicznego systemu wymiany danych oraz Krajowego Systemu Informatycznego,
- Obszar nr 8 – organizacja postępowania z nieprawidłowościami.

### **3. Najważniejsze zalecenia, stopień wprowadzenia zaleceń:**

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura W Kielcach wnosi o:

- Uzgodnienie ze Świętokrzyskim Urzędem Wojewódzkim *Instrukcji Wykonawczej RPO* poprzez opracowanie brakujących list sprawdzających dotyczących weryfikacji formalnej i merytorycznej wniosków o płatność okresową oraz końcową.
  - Brakujące listy sprawdzające zostały w dniu 3 kwietnia 2008 r. przekazane do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego – Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji (IPOC). Uwagi do Instrukcji zostały omówione w trakcie spotkań roboczych.
- Opracowanie procedury zapewniającej przekazywanie informacji do Komisji Wspólnot Europejskich w przypadku wadliwego działania elektronicznego systemu wymiany danych pn. SFC2007.
  - Procedura zapewniająca przekazywanie informacji do komisji Wspólnot Europejskich w przypadku wadliwego działania elektronicznego systemu wymiany danych SFC2007 została uzupełniona i umieszczona w Instrukcji Wykonawczej IZ.
- Zrealizowanie obowiązku określonego w art. 10 ust. 1 rozporządzenia Komisji Wspólnot Europejskich nr 1828/2006 poprzez wyznaczenie osoby kontaktowej, odpowiedzialnej za informację i promocję w zakresie programów operacyjnych oraz powiadomienie o tym fakcie Komisji.
  - Osoba kontaktowa, odpowiedzialna za informację i promocję w ramach Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 (RPOWŚ) zostanie wyznaczona w najbliższym czasie. O fakcie tym poinformowana zostanie Komisja Europejska oraz Delegatura Najwyższej Izby Kontroli w Kielcach, odrębnym pismem. Opóźnienie w wyznaczeniu osoby odpowiedzialnej za informację i promocję wynika z faktu późnego przyjęcia RPOWŚ 2007 – 2013 oraz odmiennego stanowiska Instytucji Koordynującej NSRO w tej kwestii.

## **II.**

### **1. Nazwa podmiotu przeprowadzającego kontrolę:**

Urząd Kontroli Skarbowej w Kielcach.

### **2. Termin i zakres kontroli:**

Czynności sprawdzające przeprowadzono w okresie od 19 lutego do 16 czerwca 2008r. W trakcie audytu sprawdzono, czy Instytucja Zarządzająca realizuje wszystkie zadania wynikające z art. 60 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. i opracowała procedury zapewniające, że:

- a) Operacje są wybierane do finansowania zgodnie z kryteriami mającymi zastosowanie do programu operacyjnego oraz że spełniają one, mające zastosowanie, zasady wspólnotowe i krajowe przez cały okres ich realizacji;
- b) Współfinansowane towary i usługi są dostarczone oraz, że wydatki zadeklarowane przez beneficjentów na operacje zostały rzeczywiście poniesione i SA zgodne z zasadami wspólnotowymi i krajowymi; weryfikacje na miejscu poszczególnych operacji mogą być dokonywane na podstawie badania próby zgodnie ze szczegółowymi zasadami, które zostaną przyjęte przez Komisję zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 103 ust. 3

rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006;

- c) Istnieje informatyczny system rejestracji i przechowywania zapisów księgowych dla każdej operacji w ramach programu operacyjnego oraz zapewnienie, że dane na temat realizacji, niezbędne do celów zarządzania finansowego, monitorowania, weryfikacji, audytu i oceny są gromadzone;
- d) Zapewnione jest utrzymywanie przez beneficjentów i inne podmioty uczestniczące w realizacji operacji odrębnego systemu księgowego albo odpowiedniego kodu księgowego dla wszystkich transakcji związanych z operacją, bez uszczerbku dla krajowych zasad księgowych;
- e) Oceny programów operacyjnych, o których mowa w art. 48 ust. 3, SA przeprowadzane zgodnie z art. 47 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006;
- f) Ustanowiono procedury dla zapewnienia, że wszystkie dokumenty dotyczące wydatków i audytów, wymagane do zapewnienia właściwej ścieżki audytu, są przechowywane zgodnie z wymogami art. 90 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006;
- g) Zapewniono otrzymywanie przez Instytucję Certyfikującą wszystkich niezbędnych informacji o procedurach i weryfikacjach prowadzonych w odniesieniu do wydatków na potrzeby poświadczenia;
- h) Zapewniono kierowanie pracą Komitetu Monitorującego i dostarczanie mu dokumentacji wymaganej w celu umożliwienia monitorowania jakościowego realizacji programu operacyjnego w świetle jego szczegółowych celów;
- i) Zapewniono opracowanie i przedkładanie komisji rocznych i końcowych sprawozdań z realizacji, po ich uprzednim zatwierdzeniu przez Komitet Monitorujący;
- j) Zapewniono dostarczenie komisji Europejskiej informacji umożliwiających jej dokonanie oceny dużych projektów.

### **3. Najważniejsze zalecenia, stopień wprowadzenia zaleceń:**

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Urząd Kontroli Skarbowej do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013, do końca sierpnia zostanie przeprowadzony audyt follow up, który ma zadanie skontrolowania wdrażania przez IZ zaleceń UKS przedstawionych w „Sprawozdaniu z audytu zgodności w Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego”.

### **III.**

- **Nazwa podmiotu przeprowadzającego kontrolę:**

Instytucja Pośrednicząca w Certyfikacji Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach.

- **Termin i zakres kontroli:**

W okresie od 23 czerwca do 4 lipca 2008 r. Instytucja Pośrednicząca w Certyfikacji przeprowadziła w Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 wizytę monitorującą w zakresie sprawdzenia funkcjonowania systemu zarządzania i kontroli oraz stosowania procedur zawartych w *Instrukcji Wykonawczej IZ RPOWS*. Zakres wizyty sprawdzającej to w szczególności:

- Przygotowanie organizacyjne do wykonywania zadań Instytucji Zarządzającej;
- Przygotowanie systemu zarządzania i kontroli;
- Weryfikacja prawidłowości stosowania procedur w zakresie naboru wniosków w ramach Osi 3 i 1 RPOWŚ.

• **Najważniejsze zalecenia, stopień wprowadzenia zaleceń:**

Do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 nie wpłynęły jeszcze zalecenia z systemowej wizyty sprawdzającej przeprowadzonej przez IPOC.

### 3.4 Raporty o nieprawidłowościach

W okresie sprawozdawczym 01.01.2008-30.06.2008 nie wykryto żadnych nieprawidłowości w realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.

### 3.5. Informacja nt. kwot odzyskanych oraz kwot pozostałych do odzyskania

W związku z tym, iż w bieżącym okresie sprawozdawczym realizacja Regionalnego Programu Operacyjnego jest na etapie składania i oceny wniosków, nie podpisano jeszcze żadnych umów z beneficjentami i nie przekazano im żadnych środków, w związku z tym Instytucja Zarządzająca RPOWŚ nie dysponuje informacjami nt. kwot odzyskanych oraz kwot pozostałych do odzyskania.

## 4. Oświadczenie instytucji zarządzającej o przestrzeganiu prawa wspólnotowego podczas realizacji programu+

<p>Oświadczam, iż informacje zawarte w sprawozdaniu są prawdziwe oraz, że zgodnie z moją wiedzą, program realizowany jest w zgodzie z przepisami prawa wspólnotowego, w tym w następujących obszarach:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) polityka konkurencji;</li> <li>2) polityka zamówień publicznych;</li> <li>3) polityka ochrony środowiska;</li> <li>4) polityka równych szans;</li> </ol>	<p>Data i miejsce: Kielce, dn. 26.08.2008 r.</p>
	<p>Imię i nazwisko osoby upoważnionej do zatwierdzenia sprawozdania i wydania oświadczenia w ramach instytucji zarządzającej:</p>

### 4.1 Zgodność realizowanego programu z prawodawstwem w zakresie zamówień publicznych

Na tym etapie wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 nie wynikły żadne problemy o charakterze systemowym związane ze stosowaniem prawa zamówień publicznych.

### 4.2. Zgodność programu z zasadami pomocy publicznej

Tabela 4: Wielkość przekazanej pomocy publicznej w ramach programu

Działanie/grupa operacji	Wartość pomocy publicznej przekazanej beneficjentom od początku uruchomienia programu (w zł)				
	Ze środków przypadających na wkład wspólnotowy	Ze środków przypadających na krajowy wkład publiczny	Procentowy udział typu przedsiębiorstw w całości udzielonej pomocy publicznej		
			Typ przedsiębiorstwa <sup>15)</sup>		
			małe	średnie	duże
1	2	3	4	5	6
<b>Oś priorytetowa 1 Rozwój Przedsiębiorczości</b>	0	0	0	0	0
<i>Działanie 1.1. Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw</i>	0	0	0	0	0
<i>Działanie 1.2. Tworzenie i rozwój powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw</i>	0	0	0	0	0
<i>Działanie 1.3. Tworzenie i rozbudowa Funduszy pożyczkowych i gwarancyjnych</i>	0	0	0	0	0
<i>Działanie 1.4. Wsparcie inwestycyjne dla instytucji otoczenia biznesu</i>	0	0	0	0	0
<b>Oś priorytetowa 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu</b>	0	0	0	0	0
<i>Działanie 2.1. Rozwój innowacji oraz wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora „badania i rozwój”</i>	0	0	0	0	0
<i>Działanie 2.2. Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego</i>	0	0	0	0	0
<i>Działanie 2.3. Promocja gospodarcza i turystyczna regionu</i>	0	0	0	0	0
<i>Działanie 2.4. Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych</i>	0	0	0	0	0
<b>Oś priorytetowa 3. Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu</b>	0	0	0	0	0
<i>Działanie 3.1. Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym</i>	0	0	0	0	0

<sup>15)</sup> Jak w PO IG.

<i>Działanie 3.2. Rozwój systemów lokalnej infrastruktury komunikacyjnej</i>	0	0	0	0	0
<b>Oś priorytetowa 4. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej</b>	0	0	0	0	0
<i>Działanie 4.1 Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej</i>	0	0	0	0	0
<i>Działanie 4.2. Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej</i>	0	0	0	0	0
<b>Oś priorytetowa 5. Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport</b>	0	0	0	0	0
<i>Działanie 5.1. Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia</i>	0	0	0	0	0
<i>Działanie 5.2. Podniesienie jakości usług publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych i kulturalnych</i>	0	0	0	0	0
<i>Działanie 5.3. Inwestycje w sferę dziedzictwa kulturowego, turystyki i sportu</i>	0	0	0	0	0
<b>Oś priorytetowa 6. Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast</b>	0	0	0	0	0
<i>Działanie 6.1. Wzmocnienie regionalnych i sub-regionalnych ośrodków wzrostu</i>	0	0	0	0	0
<i>Działanie 6.2. Rewitalizacja małych miast</i>	0	0	0	0	0
<b>Oś priorytetowa 7. Pomoc Techniczna</b>	0	0	0	0	0
<i>Działanie 7.1. Wsparcie procesu wdrażania</i>	0	0	0	0	0
<i>Działanie 7.2. Działania informacyjne i promocyjne</i>	0	0	0	0	0

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 nie przekazywano na rzecz Beneficjentów żadnych środków, w związku z tym nie można stwierdzić poprawności przyznawania środków zgodnie z zasadami pomocy publicznej. W bieżącym okresie sprawozdawczym trwa nabór i ocena wniosków na Działania 1.1, 1.2, 2.3, 3.1, 3.2, 5.2 w ramach RPOWŚ.

## 5. Informacja o realizacji dużych projektów<sup>16)</sup>

<sup>16)</sup> Jeżeli ma zastosowanie.

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 nie przewidziano realizacji dużych projektów.

## 6. Informacja nt. wykorzystania pomocy technicznej

Właściwa absorpcja środków z funduszy strukturalnych jest związana z realizacją przedsięwzięć zorientowanych na sprawne funkcjonowanie systemu zarządzania. Priorytetowym w tym obszarze jest zapewnienie odpowiedniego potencjału administracyjnego jednostek biorących udział w procesie absorpcji środków strukturalnych. Istnieje potrzeba zatrudnienia i przeszkolenia nowych pracowników, jak również zapewnienia im stanowisk pracy w pełni wyposażonych w sprzęt biurowy i informatyczny. Ważnym aspektem wymagającym wsparcia w ramach Pomocy Technicznej RPOWŚ 2001 – 2013 jest polityka informacyjna i promocyjna. Realizacja działań promocyjnych upowszechnić ma wśród opinii publicznej rezultaty interwencji środków strukturalnych, ponadto ma służyć kształtowaniu pozytywnego wizerunku Wspólnot Europejskich i poprawiać stan wiedzy na temat instytucji unijnych. Działania te będą zgodne z Planem komunikacji funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w Polsce. Poniższa tabelka zawiera informacje na temat wykorzystania Pomocy Technicznej w ramach RPOWŚ w bieżącym okresie sprawozdawczym.

Lp.	Numer działania i nazwa grupy wydatków	Całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych w ramach grupy wydatków	Wydatki sfinansowane w danym okresie sprawozdawczym w ramach grupy wydatków	Pozostało do wykorzystania	% wykorzystania
1.	7.1 zatrudnienie osób wdrażających RPOWŚ w 2008 roku	7 970 000,00	1 703 689,76	6 346 310,24	21,16
2.	7.1 zakup sprzętu biurowego i komputerowego RPOWŚ w 2008 roku	620 000,00	51 884,16	543 115,84	8,72
3.	7.1 Wynajem powierzchni biurowej RPOWŚ w 2008 roku	160 000,00	18 862,60	141 137,40	11,79
4.	7.1 obsługa Komitetu Monitorującego RPOWŚ w	25 000,00	6 366,00	18 634,00	25,46

	2008 roku				
5.	7.1 koszty kontroli na miejscu w 2008 roku	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
6.	7.1 szkolenia dla pracowników wdrażających RPOWŚ w 2008 roku	300 000,00	146 048,20	168 951,80	46,36
7.	7.2 strona internetowa RPOWŚ w 2008 roku	10 000,00	9 174,16	825,84	91,74
8.	7.2 szkolenia dla beneficjentów RPOWŚ w 2008 roku	150 000,00	64 141,77	85 858,23	42,76
9.	7.2 działania informacyjne i promocyjne RPOWŚ w 2008 roku	1 165 000,00	235 672,84	859 327,16	21,52
10.	<b>Razem</b>	<b>10 447 000,00</b>	<b>2 235 839,49</b>	<b>8 214 160,51</b>	<b>21,40</b>

Środki przeznaczone na realizację osi priorytetowej Pomoc Techniczna w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 są wystarczające i zapewniają sprawną realizację Programu.

Nie zidentyfikowano istotnych problemów dotyczących realizacji 7 osi priorytetowej, w związku z tym nie podjęto żadnych środków zaradczych.

W bieżącym okresie sprawozdawczym nie złożono wniosku o płatność w ramach osi 7 Pomoc Techniczna.

Tabela 5. Liczba i wartość wszystkich projektów / planów działań w ramach programu dofinansowanych ze środków pomocy technicznej według głównych typów (projekty objęte decyzjami/ umowami o dofinansowanie)

Lp.	Typ projektu	Liczba projektów objętych decyzjami/umowami od początku realizacji	Wartość projektów objętych decyzjami/umowami (w części dofinansowania ze środków UE) od początku realizacji programu	% środków dostępnych na to zadanie w osi priorytetowej
-----	--------------	--	--	--

		programu		
1.	Szkolenia	2	389 300,00	0,53%
2.	Zatrudnienie	2	7 135 843,67	9,73%
3.	Sprzęt komputerowy	2	630 675,11	0,86%
4.	Wyposażenie/remont/wynajem powierzchni biurowej	1	136 000,00	0,19%
5.	Promocja (w tym koszt ogłoszeń o konkursach)	1	939 250,00	1,28%
6.	Ekspertyzy/doradztwo	1	8 500,00	0,012%
7.	Ewaluacje	1	51 000,00	0,07%
8.	Kontrola/audyt	1	42 500,00	0,058%
9.	Organizacja procesu wyboru projektów	-	-	-
10.	Organizacja komitetów monitorujących i podkomitetów	1	21 250,00	0,029%
11.	Inne	-	-	-
12.	Razem	12	9 354 318,78	-

## 7. Wypełnianie zobowiązań w zakresie promocji i informacji

W celu zapewnienia właściwej informacji i komunikacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 realizowano następujące działania:

- Projekt Planu Komunikacji RPOWŚ 2007-2013 – został przekazany w dniu 24 stycznia br. do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego do konsultacji w zakresie zgodności ze Strategią Komunikacji Funduszy Europejskich na lata 2007-2013. Otrzymano uwagi do dokumentu i poprawiony Plan został ponownie przesłany do MRR. W dniu 10 kwietnia br. projekt Planu uzyskał potwierdzenie zgodności ze Strategią Komunikacji, a 16 czerwca br. został zatwierdzony przez Komitet Monitorujący RPOWŚ 2007-2013.

- W dniu 12 marca 2008 r. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego w drodze Uchwały nr 796/08 przyjął Roczny plan działań informacyjno promocyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013,

- w dniu 16 kwietnia br. Zarządzeniem nr 21/08 Marszałka Województwa Świętokrzyskiego została powołana Grupa Zadaniowa ds. informacji i promocji Funduszy Europejskich. W skład Grupy weszli przedstawiciele następujących instytucji i departamentów:

- Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego – osoba odpowiedzialna za informację i promocję PROW,
- Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego – osoba odpowiedzialna za informację i promocję PO KI,
- Oddział Zarządzania RPOWŚ – Departament Polityki Regionalnej,
- Oddział Pomocy Technicznej – Departament Funduszy Strukturalnych,
- Oddział Promocji – Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki,
- Biuro Prasowe – Biuro Komunikacji Społecznej.

- w dniu 9 czerwca 2008 r. odbyło się pierwsze spotkanie Grupy Zadaniowej, dotyczące omówienia działań informacyjno-promocyjnych, ustalenia szczegółów dotyczących kampanii reklamowej RPOWŚ oraz konsultacji planów działań na najbliższy okres.

- pozostałe spotkania odbywają się w miarę potrzeb

W I półroczu 2008 r. w oparciu o Roczny Plan działań informacyjno-promocyjnych były prowadzone następujące działania:

- druk dokumentów programowych:

\*Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 – 2000 szt.

\* Szczegółowy opis osi priorytetowych RPOWŚ 2007-2013 – 2000 szt.

- utworzenie strony internetowej dot. RPOWŚ – [www.rpo-swietokrzyskie.pl](http://www.rpo-swietokrzyskie.pl),

- 17 kwietnia br. odbyła się konferencja otwierająca RPOWŚ, w której uczestniczyło 180 osób m.in. przedstawiciele regionalnych i lokalnych władz, partnerów społecznych i gospodarczych, potencjalni beneficjenci, przedstawiciele instytucji otoczenia biznesu, szkół wyższych i placówek naukowo-badawczych, media.

- przygotowanie materiałów informacyjno-promocyjnych m.in.: długopisy, teczki A4 kartonowe, kubki, notesy, breloczki gumowe, skarbonki, balony, puzzle, kredki, torby papierowe, torby lniane, naklejki identyfikacyjne, filizanki, czapeczki baseballowe z daszkiem.

Ponadto do końca 2008 roku zaplanowano wykonanie następujących gadżetów promocyjnych: banery dwustronne, smycze, T-shirt, parasole, notesy, teczki A4 kartonowe, długopisy, roll up jednostronny, roll up dwustronny, ballony, torby papierowe laminowane, kubki, chorągiewki, plecaki turystyczne, wizytowniki, portfele, cukierki typu „krówka”, woda mineralna.

- upowszechnianie informacji o naborach wniosków (ogłoszenia w radiu, regionalnej prasie, na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej RPOWŚ),

- w dniu 1 czerwca br. odbył się Piknik Europejski, podczas Pikniku rozdawano gadżety promocyjne RPOWŚ, udzielano informacji o Programie, przeprowadzono konkurs wiedzy o RPOWŚ oraz o Unii Europejskiej.

- organizacja 23 szkoleń dla beneficjentów, w których uczestniczył ok. 860 osób.

- przygotowania do wizerunkowej kampanii reklamowej RPOWŚ.

Odbiorcami działań informacyjnych i promocyjnych byli mieszkańcy Województwa Świętokrzyskiego, instytucje uczestniczące w realizacji RPOWŚ, regionalne i lokalne władze, partnerzy społeczni i gospodarczy, media, beneficjenci (przedsiębiorstwa, jednostki samorządu terytorialnego, szkoły wyższe i placówki naukowo-badawcze, instytucje otoczenia biznesu, kościoły i związki wyznaniowe, organizacje pozarządowe, administracja rządowa działająca w województwie).

## 8. Oświadczenie Instytucji Zarządzającej

Dane osoby sporządzającej sprawozdanie	Imię i nazwisko osoby sporządzającej sprawozdanie: Aleksandra Woźniak; Małgorzata Lipa; Anna Zarębska –Rozek;
	Dane kontaktowe osoby sporządzającej sprawozdanie (telefon, adres e-mail, fax): <a href="mailto:Aleksandra.wozniak@sejmik.kielce.pl">Aleksandra.wozniak@sejmik.kielce.pl</a> ; (041)342-18-74 <a href="mailto:Malgorzata.lipa@sejmik.kielce.pl">Malgorzata.lipa@sejmik.kielce.pl</a> ; (041)342-10-49 <a href="mailto:Anna.zarebska-rozek@sejmik.kielce.pl">Anna.zarebska-rozek@sejmik.kielce.pl</a> ; (041)342-11-53
Oświadczam, iż informacje zawarte w niniejszym sprawozdaniu są zgodne z prawdą	Data i miejsce:  <b>Kielce, dn. 26.08.2008 r.</b>
	Imię i nazwisko osoby upoważnionej do zatwierdzenia sprawozdania: <b>Jadwiga Głowienka – Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej</b>
	Dane kontaktowe osoby upoważnionej do zatwierdzenia sprawozdania (telefon, adres e-mail, fax): <b>Tel. (041) 342 10 36,</b> <b>Fax. (041) 342 10 38</b> <b>e-mail: <a href="mailto:jadwiga.glowienka@sejmik.kielce.pl">jadwiga.glowienka@sejmik.kielce.pl</a></b>

	Podpis osoby upoważnionej do zatwierdzania sprawozdania: .....
--	--